



PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

DITERBITKAN OLEH : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : SK.718/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2021

LUAS : 89.155,00 Ha

KPH : KPH BAGAN SIAPI-API

KABUPATEN : KAB. ROKAN HILIR DAN KOTA DUMAI

PROVINSI : RIAU



PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

DITERBITKAN OLEH : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : SK.718/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2021

LUAS : 89.155,00 Ha


KPH : KPH BAGAN SIAPI-API

KABUPATEN : KAB. ROKAN HILIR DAN KOTA DUMAI

PROVINSI : RIAU

Disusun oleh:

Tenaga Profesional Bidang Kehutanan/GANISPH



Rizaldi

NO REG.01220011096

Disetujui,

Di : KOTA PEKANBARU

Tanggal : 08 JANUARI 2025

Nomor : 027/DRT/PKU-I/2025

PT. Diamond Raya Timber



Ir. RUDI HARTANTO

Direktur Utama

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



**A. Data Umum**

- 1 Nama Pemegang PBPH : PT. DIAMOND RAYA TIMBER
- 2 Jenis Kegiatan Berdasarkan Izin :
  - a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang Tumbuh Alami (Hutan Alam)
- 3 Alamat dan Nomor Telepon
  - a. Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.62
  - b. Email : diamondraya@yahoo.com
  - c. No Telepon : (0761)37555
- 4 SK PBPH
  - a. Pejabat Penerbit : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - b. Nomor SK : SK.718/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
  - c. Tanggal : 13 SEPTEMBER 2021
- 5 Luas Areal Kerja : 89.155,00 Ha
- 6 Lokasi
  - a. Wilayah Kerja KPH : KPH BAGAN SIAPI-API
  - b. Kabupaten : KAB. ROKAN HILIR dan KOTA DUMAI
  - c. Provinsi : Riau
- 7 SK Penetapan Areal Kerja
  - a. Nomor SK : -
  - b. Tanggal : -
- 8 SK RKU
  - a. Nomor SK : SK. 8024/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/ 2018
  - b. Tanggal : 12 November 2019
  - c. Jenis Kegiatan : 1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam)
- 9 Susunan Direksi
  - a. Dewan Komisaris
    - Komisaris Utama : DAVIDSON SEMBIRING, SE
    - Komisaris : SUPENDI
  - b. Dewan Direksi
    - Direktur Utama : Ir. RUDI HARTANTO
    - Direktur : TAULER SIPAHUTAR
- 10 Kepemilikan Saham
  - a. Akta Pendirian
    - Notaris : Adlan Yulizar SH
    - Nomor : 1
    - Tanggal : 1 MARET 1978
  - b. Akta Perubahan Terakhir
    - Notaris : Fransiskus Djoenardi, S.H
    - Nomor : 55
    - Tanggal : 28 DESEMBER 2023
  - c. Komposisi Saham : 1. PT. Uniseraya : 20.00% (5000000 lembar)  
2. Muharno Ngadimin : 80.00% (20000000 lembar)
- 11 Pemodal : PMDN

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

---



- 12 Rencana Investasi : Rp.5.000.000.000,00
- 13 Keterkaitan dengan perizinan : -  
berusaha pengolahan hasil hutan

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



**B. Realisasi RKTPH Tahun Sebelumnya (2024) Hingga Bulan Desember**

1. RKTPH Murni

a. Prasyarat

A. Organisasi dan Tenaga Kerja

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tenaga Teknis (Ganis PHL)					
	- Laki - Laki	Orang	9	7	77,77 %	
	- Perempuan	Orang	2	2	100,00 %	-
2	Tenaga Professional Kehutanan					
	- Laki - Laki	Orang	24	24	100,00 %	-
	- Perempuan	Orang	2	2	100,00 %	-
3	Tenaga Professional Non Kehutanan					
	- Laki - Laki	Orang	37	38	102,70 %	-
	- Perempuan	Orang	6	6	100,00 %	-
4	Tenaga Lepas Harian					
	- Laki - Laki	Orang	-	132	-	-
	- Perempuan	Orang	-	0	-	-

B. Tata Batas

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Presentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tata Batas Areal Kerja					
	- Realisasi					
2	Tanda Batas Kawasan Lindung					
	- Sempadan Sungai	Km	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-	
	- KPPN	Km	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-	
	- Kawasan Konservasi Insitu	Km	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-	
	- Sempadan Pantai	Km	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-	
	- Hutan Mangrove	Km	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-	
	- Kawasan Lindung Lainnya	Km	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-	

C. Penggunaan Peralatan

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu					
1.1	Alat PWH					
	- Chainsaw	Unit	13	12	92.30 %	Realisasi terbesar di bulan Desember
	- Locomotif	Unit	3	3	100.00 %	Realisasi terbesar di bulan Oktober
1.2	Alat Produksi					
	- Chainsaw	Unit	40	36	90.00 %	Realisasi terbesar di bulan Agustus
	- Excavator Fixed Grapple	Unit	2	2	100.00 %	Realisasi terbesar di bulan Mei

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Locomotif	Unit	10	4	40.00 %	Realisasi terbesar di bulan Agustus
1.3	Alat Pendukung					
	- Truck	Unit	1	1	100.00 %	Realisasi terbesar di bulan Mei
	- Speed Boat	Unit	1	1	100.00 %	Realisasi terbesar di bulan Juli
	- Mobil 4 WD	Unit	1	1	100.00 %	Realisasi terbesar di bulan Mei
	- Pompong	Unit	2	1	50.00 %	Realisasi terbesar di bulan Mei
	- Mobil Double cabin	Unit	1	1	100.00 %	Realisasi terbesar di bulan Juni
	- Mobil	Unit	3	3	100.00 %	Realisasi terbesar di bulan Mei

**D. Pembangunan Sarana Prasarana**

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Presentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perumahan Karyawan	Unit	Tidak ada rencana	34	-	Perawatan
2	Mess Bujangan	Unit	Tidak ada rencana	32	-	Perawatan
3	Poliklinik	Unit	Tidak ada rencana	1	-	Perawatan
4	kantin	Unit	Tidak ada rencana	1	-	Perawatan
5	Gudang	Unit	Tidak ada rencana	1	-	Perawatan
6	Wc Umum	Unit	Tidak ada rencana	19	-	Perawatan
7	Genset	Unit	Tidak ada rencana	1	-	Perawatan
8	Nursery/persemaian	Unit	Tidak ada rencana	1	-	
9	Logpond/TPK	Unit	Tidak ada rencana	1	-	Perawatan
10	Rumah Ibadah	Unit	Tidak ada rencana	1	-	Perawatan
11	Sumur Bor	Unit	Tidak ada rencana	2	-	Perawatan
12	Kantor	Unit	Tidak ada rencana	2	-	Perawatan
13	TPS Limbah B3	Unit	Tidak ada rencana	1	-	Perawatan
14	Pos Jaga	Unit	Tidak ada rencana	1	-	Perawatan

**E. Pemasaran**

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Presentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu					

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Presentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Industri Terkait	m3	24.001,77	13.653,60	56.88 %	
2	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu					
	- Industri Terkait	m3	20.382,20	-	-	
3	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu					
	- Dipakai Sendiri	m3	1.444,24	591,35	40.90 %	
4	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu					
	- Dipakai Sendiri	m3	2.896,28	Tidak ada realisasi	0.00 %	

2. Kelestarian Fungsi Produksi

Sistem Silvikultur TPTI

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Unit Kelestarian HA</b>					
1	Pengadaan Bibit	Btg				
	- Cabutan	Btg	13.201,00	17.091,00	129.47 %	-
	- Stek	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- Biji	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
2	Penanaman					
	- Pengayaan	Ha	7,00	7,40	105,71 %	-
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-	-
	- Ka-Ki Jalan	Ha	3,80	3,80	100,00 %	-
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-	-
	- Tanah Kosong	Ha	4,00	4,00	100,00 %	-
3	Pemeliharaan					
	- Pengayaan	Ha	7,00	7,40	105,71 %	-
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	- Ka-Ki Jalan	Ha	3,80	3,80	100.00 %	-
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	- Tanah Kosong	Ha	4,00	4,00	100.00 %	-
4	Pemanenan					
	- TPTI					
	Pohon	Btg	21.708,00	Tidak ada realisasi	0,00%	-
	Volume	m3	20.382,51	Tidak ada realisasi	0,00%	-
	- PWH					
	Pohon	Btg	12.215,00	Tidak ada realisasi	0,00%	-
	Volume	m3	2.896,28	Tidak ada realisasi	0,00%	-
	- LHC Penyiapan Lahan Tanaman SILIN/Jalur Murni					
	Pohon	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-%	-
	Volume	m3	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-%	-
	- Limbah					
	Volume	m3	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-%	-

3. Kelestarian Fungsi Lingkungan

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan					
	- Pengukuran ke III PSP RKT 2022	Buah	3	3	100.00 %	

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pengelolaan kawasan lindung (sempadan sungai dan pantai, mangrove, KPPN, KLG, Insitu dan Ekoton)	Paket	7	6	85.71 %	
	- Pengelolaan Limbah dan Limbah B3	Paket	12	12	100.00 %	
	- Analisis Kualitas Perairan	Kali	1	1	100.00 %	
	- Pengelolaan Limbah B3 Lanjutan	Kali	2	2	100.00 %	
	- Pengukuran ke VIII PSP RKT 2017	Buah	2	2	100.00 %	
	- Pengukuran ke II PSP RKT 2023	Buah	4	3	75.00 %	
	- Pemantauan Sistem Hidrologi	Paket	12	11	91.67 %	
	- Pemantauan vegetasi hutan	Paket	4	4	100.00 %	
	- Pengelolaan Satwa Liar dan Dilindungi	Kali	12	12	100.00 %	
	- Penelitian khusus	Kali	1	Tidak ada realisasi	0 %	
2	Perlindungan dan Pengamanan Hutan					
	- Operasi gabungan	Paket	4	4	100.00 %	
	- Pemasangan papan larangan menebang pohon dan membuka lahan	Buah	40	40	100.00 %	
	- Patroli Rutin	Paket	12	11	91.67 %	
	- Patroli	Paket	12	11	91.67 %	
	- Pemasangan papan larangan membakar hutan dan lahan	Buah	40	40	100.00 %	
3	Pengkayasaan Kawasan Lindung					
3.1	Pengadaan Bibit					
3.2	Penanaman					
3.3	Pemeliharaan					
4	Penanaman diluar RKT Berjalan					
4.1	Pengadaan Bibit					
4.2	Penanaman					
	- Pengayasaan					
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	Jumlah Bibit Ditanam	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	- SILIN					
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	Jumlah Bibit Ditanam	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	- Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu					
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	Jumlah Bibit Ditanam	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	- Rehabilitasi					
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	Jumlah Bibit Ditanam	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	- Penanaman Areal Non Produktif (Tanah Kosong)					
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	Jumlah Bibit Ditanam	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
4.3	Pemeliharaan					
	- Pengayasaan					
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	- SILIN					

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	- Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu					
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	- Rehabilitasi					
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	- Penanaman Areal Non Produktif (Tanah Kosong)					
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-

**4. Kelestarian Fungsi Sosial**

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Desa Binaan					
2	Kelola Sosial					
	- Pengembangan Sarana Prasarana Umum	Paket	1	1	100.00 %	Desa Labuhan Tangga Baru
	- Bantuan Bibit Ikan	Paket	1	Tidak ada realisasi	0 %	
	- Pembuatan sarana olah raga	Unit	1	1	100.00 %	Desa Lenggadai Hulu

**C. Realisasi Kegiatan RKTPH Carry Over 2024 (Hingga Bulan Desember)**

1. RKTPH Carry Over

1. Kelestarian Fungsi Produksi

Sistem Silvikultur TPTI

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Unit Kelestarian HA</b>					
1	Pengadaan Bibit					
	- Cabutan	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- Stek	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- Biji	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
2	Penanaman					
	- Pengayaan	Ha	3,20	3,00	93,75 %	-
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-	-
	- Ka-Ki Jalan	Ha	1,80	2,05	113,89 %	-
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-	-
	- Tanah Kosong	Ha	2,10	2,30	109,52 %	-
3	Pemeliharaan					
	- Pengayaan	Ha	3,20	2,50	85.43 %	-
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	- Ka-Ki Jalan	Ha	1,80	2,05	110.43 %	-
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0 %	-
	- Tanah Kosong	Ha	2,10	2,30	109,52 %	-
4	Pemanenan					
	- TPTI					
	Pohon	Btg	21.655,00	9.654,00	44,58%	-
	Volume	m3	24.342,90	13.274,37	54,53%	-
	- PWH					

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pohon	Btg	6.899,00	2.037,00	29,52%	-
	Volume	m3	4.295,84	591,35	14,42%	-
	- LHC Penyiapan Lahan Tanaman SILIN/Jalur Murni					
	Pohon	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-%	-
	Volume	m3	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-%	-
	- Limbah					
	Volume	m3	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-%	-

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



**C. Rencana RKTPH 2025**

1. RKTPH Murni

a. Prasyarat

1. Organisasi dan Tenaga Kerja					
No	Jenis Tenaga Kerja	Satuan	Jumlah Pegawai Yang Ada	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tenaga Teknis (Ganis PHL)	Orang	9,00	Tidak ada rencana	
2	Tenaga Professional Kehutanan	Orang	26,00	Tidak ada rencana	
3	Tenaga Professional Non Kehutanan	Orang	44,00	Tidak ada rencana	

2. Tata Batas				
No	Kegiatan	Rencana Progress	Rencana Tahapan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Batas Areal	Temu Gelang	Laporan Tata Batas dan/atau Penyampaian Laporan TBT	-

3. Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung					
No	Jenis Kawasan Lindung	Satuan	Kumulatif s.d Tahun Lalu	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak Ada Data					

4. Pemasukan dan Penggunaan Peralatan				
No	Jenis Peralatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu			
	- Truck	Unit	1	
	- Chainsaw	Unit	13	
	- Chainsaw	Unit	40	
	- Speed Boat	Unit	1	
	- Mobil 4 WD	Unit	1	
	- Excavator Fixed Grapple	Unit	2	
	- Pompong	Unit	1	
	- Mobil	Unit	3	
	- Locomotif	Unit	3	
	- Locomotif	Unit	10	

5. Pembangunan Sarana Prasarana					
No	Jenis Sarpras	Satuan	Tersedia s.d Saat Ini	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak Ada Data					

6. Pemasaran				
No	Jenis	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu			
	- Industri Terkait	m3	42.628,77	SO RKT 2024, RKT 2025 Murni, dan RKT 2025 CO Blok RKT 2024

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



6. Pemasaran				
No	Jenis	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Dipakai Sendiri	m3	4.910,29	PWH Blok RKT 2025 Murni, PWH Blok RKT 2025 CO Blok RKT 2024 dan PWH menuju Blok RKT 2025 Murni

b. Kelestarian Fungsi Produksi

Sistem Silvikultur TPTI

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>TPTI Unit HA</b>			
1	Pengadaan Bibit			
	- Cabutan		30.710,00	
	- Stek		Tidak ada rencana	
	- Biji		Tidak ada rencana	
2	Penanaman	Ha		
	- Pengayaan	Ha	9,50	
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	
	- Ka-Ki Jalan	Ha	4,50	
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	
	- Tanah Kosong	Ha	7,50	
3	Pemeliharaan			
	- Pengayaan	Ha	9,50	
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	
	- Ka-Ki Jalan	Ha	4,50	
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	
	- Tanah Kosong	Ha	7,50	
4	Pemanenan			
	TPTI	m3		
	- Pohon	Btg	19.009,00	
	- Volume	m3	20.349,90	
	PWH	m3		
	- Pohon	Btg	7.329,00	
	- Volume	m3	1.987,00	
	LHC Penyiapan Lahan Tanaman SILIN/Jalur Murni	m3		
	- Pohon	Btg	Tidak ada rencana	
	- Volume	m3	Tidak ada rencana	
	Limbah	m3		
	- Volume	m3	Tidak ada rencana	

c. Kelestarian Fungsi Lingkungan

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan				
No	Klasifikasi Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan Kawasan Lindung			
	- Pengelolaan Lingkungan (KPPN, KLG, Insitu dan Ekoton)	Paket	6,00	
2	Pemantauan Areal Produksi			

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan				
No	Klasifikasi Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Pembuatan dan Pengukuran ke I PSP Blok RKT 2024	Kali	2,00	
	- Pengukuran ke IX PSP Blok RKT 2017	Kali	2,00	
	- Pengukuran ke III PSP Blok RKT 2023	Kali	2,00	
	- Pengukuran ke IV PSP Blok RKT 2022	Kali	2,00	
	- Pembuatan dan pengukuran ke I PSP Blok RKT 2025	Kali	2,00	
3	Pengelolaan Dampak dan Dampak Penting			
	- Pengelolaan Lanjutan Limbah B3	Paket	2,00	
	- Pengelolaan Limbah	Paket	12,00	
	- Pengelolaan Satwa Liar dan Dilindungi	Kali	12,00	
4	Pemantauan Dampak dan Sumber Dampak Penting			
	- Analisa Kualitas Air	Paket	1,00	
	- Pemantauan Sistem Hidrologi (Suhu, Curah Hujan, Kelembaban, TMAS dan TMAG)	Paket	12,00	

Perlindungan dan Pengamanan Hutan				
No	Klasifikasi Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pencegahan Kebakaran			
	- Pemeliharaan dan melengkapi sarana dan prasarana Damkar	Paket	12,00	Kondisional
	- Pemasangan Sign Board Pencegahan Kebakaran	Unit	20,00	
	- Pemadaman Kebakaran Hutan	Paket	6,00	Kondisional
2	Pengamanan Kawasan Produktif dan Kawasan Lindung			
	- Patroli Rutin	Paket	12,00	
	- Operasi bersama TNI/Polri	Kali	2,00	
	- Pemasangan Sign Board Pelarangan Perambahan Hutan dan Illegal Logging	Unit	20,00	

Pengkayaan Kawasan Lindung

Pengadaan Bibit				
No	Jenis Bibit	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Ada Data				

Penanaman				
No	Jenis Tanaman	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Ada Data				

Pemeliharaan				
No	Jenis Tanaman	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Ada Data				

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



Penanaman diluar RKT Berjalan

Pengadaan Bibit				
No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengadaan Bibit	Btg	Tidak ada rencana	

Penanaman				
No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengayaan	Ha	Tidak ada rencana	
2	Silin	Ha	Tidak ada rencana	
3	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu	Ha	Tidak ada rencana	
4	Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	
5	Tanah Kosong	Ha	Tidak ada rencana	

Pemeliharaan				
No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengayaan	Ha	Tidak ada rencana	
2	Silin	Ha	Tidak ada rencana	
3	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu	Ha	Tidak ada rencana	
4	Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	
5	Tanah Kosong	Ha	Tidak ada rencana	

d. Kelestarian Fungsi Sosial

Desa Binaan				
No	Nama Desa	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Kelola Sosial				
No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Usaha Produktif			
	- Budidaya Kerang	Paket	1,00	Kelurahan Batu Teritip
2	Tanggung Jawab Sosial/CSR			
	- Pembuatan Embung Penampung Air	Unit	1,00	Desa Sei Bakau
	- Bantuan Sarana Olah Raga dan Sosial Kemasyarakatan	Paket	1,00	Labuhan Tangga Hilir

2. RKTPH Carry Over

a. Kelestarian Fungsi Produksi

Sistem Silvikultur TPTI

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>TPTI Unit HA</b>			
1	Pengadaan Bibit	Btg		
	- Cabutan		Tidak ada rencana	
	- Stek		Tidak ada rencana	
	- Biji		Tidak ada rencana	
2	Penanaman	Ha		
	- Pengayaan	Ha	13,80	
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Ka-Ki Jalan	Ha	8,70	
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	
	- Tanah Kosong	Ha	9,20	
3	Pemeliharaan			
	- Pengayaan	Ha	13,80	
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	
	- Ka-Ki Jalan	Ha	8,70	
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	
	- Tanah Kosong	Ha	9,20	
4	Pemanenan			
	TPTI	m3		
	- Pohon	Btg	21.516,00	
	- Volume	m3	20.278,87	
	PWH	m3		
	- Pohon	Btg	12.081,00	
	- Volume	m3	2.923,29	
	LHC Penyiapan Lahan Tanaman SILIN/Jalur Murni	m3		
	- Pohon	Btg	Tidak ada rencana	
	- Volume	m3	Tidak ada rencana	
	Limbah	m3		
	- Volume	m3	Tidak ada rencana	

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. DIAMOND RAYA TIMBER  
PROVINSI RIAU**

Nomor: 027/DRT/PKU-I/2025

**TENTANG  
PERSETUJUAN  
RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
ATAS NAMA PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

**DIREKTUR UTAMA PT. DIAMOND RAYA TIMBER,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.718/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 SEPTEMBER 2021 kepada PT. DIAMOND RAYA TIMBER telah diberikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas areal seluas 89155.00 ha di Provinsi Riau yang berlaku sampai dengan 26 JUNI 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 8024/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/ 2018 tanggal 27 JUNI 2019 kepada PT. DIAMOND RAYA TIMBER telah diberikan Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2019 s.d. 2028 yang berlaku sampai dengan 26 Juni 2028;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditetapkan bahwa pemegang PBPH wajib untuk menyusun RKTPH;
- d. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) dalam RKTPH Tahun 2024 masih terdapat sisa rencana kegiatan;
- e. bahwa Usulan RKTPH tahun 2025 dan Carry Over RKTPH Tahun 2024 a.n. PT. DIAMOND RAYA TIMBER telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam Pakta Integritas;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama PT. DIAMOND RAYA TIMBER tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2025 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2024 Atas Nama PT. DIAMOND RAYA TIMBER.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menyetujui Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2025 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2024 Atas Nama PT. DIAMOND RAYA TIMBER sebagaimana tercantum dalam Dokumen RKTPH dimaksud dengan lampiran petanya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : PT. DIAMOND RAYA TIMBER akan melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan di areal kerja PBPH sesuai dengan RKTPH dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dengan target produksi:

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam)

a. Sistem Silvikultur TPTI Unit HA

a.1. Target Murni RKTPH 2025

Tebangan seluas 1.305,20 ha dan jumlah pohon sebanyak 26.338,00 pohon serta volume sebesar 22.336,89 m3 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Petak	Jumlah Pohon (Btg)	Volume (m3)
1	Z-33	383,00	351,40
2	Z-32	1.815,00	1.915,42
3	Z-31	1.809,00	1.724,67
4	Z-30	1.557,00	1.859,98
5	Y-32	1.208,00	1.070,66
6	Y-31	1.077,00	820,84
7	Y-30	947,00	995,37
8	X-31	497,00	349,41
9	X-30	1.891,00	2.322,18
10	AC-29	546,00	716,93
11	AB-30	1.067,00	964,07
12	AB-29	1.968,00	2.427,52
13	AA-29	1.762,00	2.206,09
14	AA-30	1.810,00	2.036,85
15	AA-31	672,00	588,51
<b>Jumlah</b>		<b>19.009,00</b>	<b>20.349,89</b>

a.2. Target PWH Murni RKTPH 2025

No	Uraian	Satuan	Volume
1	<b>Menuju Blok</b>		
	Panjang Jalan Utama	KM	0,80
	Panjang Jalan Cabang	KM	0,00
	Jumlah Volume	m3	161,68
	Jumlah Pohon	Pohon	618,00
2	<b>Dalam Blok</b>		
	Panjang Jalan Utama	KM	5,00
	Panjang Jalan Cabang	KM	13,90
	Jumlah Volume	m3	1.825,32
	Jumlah Pohon	Pohon	6.711,00

a.1. Target Carry Over RKTPH 2024

Tebangan seluas 1.300,00 ha dan jumlah pohon sebanyak 33.597,00 pohon serta volume sebesar 23.202,16 m3 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Petak	Jumlah Pohon (Btg)	Volume (m3)
1	Q-18	1.776,00	1.771,80

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



No	Nomor Petak	Jumlah Pohon (Btg)	Volume (m3)
2	T-19	2.062,00	2.114,29
3	T-18	2.234,00	1.925,02
4	S-20	972,00	782,32
5	S-19	1.493,00	1.307,47
6	R-19	1.201,00	1.099,09
7	R-17	1.865,00	1.758,95
8	R-20	739,00	578,86
9	Q-17	1.943,00	2.015,76
10	S-17	1.515,00	1.121,03
11	S-18	1.896,00	1.690,02
12	Q-19	1.817,00	2.056,45
13	R-18	2.003,00	2.057,80
<b>Jumlah</b>		<b>21.516,00</b>	<b>20.278,87</b>

a.2. Target PWH Carry Over RKTPH 2024

No	Uraian	Satuan	Volume
1	<b>Menuju Blok</b>		
	Panjang Jalan Utama	KM	0,00
	Panjang Jalan Cabang	KM	0,00
	Jumlah Volume	m3	0,00
	Jumlah Pohon	Pohon	0,00
2	<b>Dalam Blok</b>		
	Panjang Jalan Utama	KM	4,00
	Panjang Jalan Cabang	KM	22,50
	Jumlah Volume	m3	2.923,29
	Jumlah Pohon	Pohon	12.081,00

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



KETIGA : PT. DIAMOND RAYA TIMBER akan melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan di areal kerja PBPH sesuai dengan RKTPH dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dengan target penanaman:

1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam)
  - a. Sistem Silvikultur TPTI Unit HA
    - a.1. Target Murni RKTPH 2025

No	Uraian	Luas (ha)	Jumlah Batang (btg)
1	Pengayaan	9,50	3.800,00
2	Silin	0,00	0,00
3	Penanaman Kanan Kiri Jalan	4,50	2.500,00
4	Rehabilitasi	0,00	0,00
5	Penanaman Tanah Kosong	7,50	4.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>21,50</b>	<b>11.000,00</b>

- a.2. Target Carry Over RKTPH 2024

No	Uraian	Luas (ha)	Jumlah Batang (btg)
1	Pengayaan	13,80	5.520,00
2	Silin	0,00	0,00
3	Penanaman Kanan Kiri Jalan	8,70	4.830,00
4	Rehabilitasi	0,00	0,00
5	Penanaman Tanah Kosong	9,20	5.751,00
<b>Jumlah</b>		<b>31,70</b>	<b>16.101,00</b>

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



KEEMPAT : Daftar rincian rencana penggunaan peralatan pemanfaatan hutan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Keputusan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : KOTA PEKANBARU

Pada tanggal : 08 JANUARI 2025

Direktur Utama,



Ir. RUDI HARTANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Gubernur Provinsi Riau;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ;
6. Kepala KPH BAGAN SIAPI-API;
7. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru;

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2025  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



Lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT. DIAMOND RAYA TIMBER

Nomor : 027/DRT/PKU-I/2025

Tanggal : 08 JANUARI 2025

No	Kegiatan Pemanfaatan	Kelompok Jenis Peralatan	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Pendukung	Truck	1	
2	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat PWH	Chainsaw	13	
3	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Produksi	Chainsaw	40	
4	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Pendukung	Speed Boat	1	
5	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Pendukung	Mobil 4 WD	1	
6	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Produksi	Excavator Fixed Grapple	2	
7	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Pendukung	Pompong	1	
8	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Pendukung	Mobil	3	
9	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat PWH	Locomotif	3	
10	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Produksi	Locomotif	10	

Direktur Utama,





Lampiran Peta RKTPH



Scan QR Code untuk membuka peta RKTPH



Lampiran Rencana Produksi RKTPH 2025

Nomor : 027/DRT/PKU-I/2025

Tanggal : 08 JANUARI 2025

## 1. Unit HA

### a. Sistem Silvikultur TPTI

No	Jenis Tanaman	TPTI		SILIN		PWH				Limbah	Total	
		N	V	N	V	Menuju Blok RKT		Dalam Blok RKT			V	N
						N	V	N	V			
1	Meranti (Shorea sp)	6.527,00	7.820,70	0,00	0,00	83,00	19,51	849,00	248,23	0,00	7.459,00	8.088,45
2	Durian	449,00	541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	11,82	0,00	515,00	553,21
3	Punak	3.141,00	2.949,77	0,00	0,00	86,00	23,96	804,00	197,32	0,00	4.031,00	3.171,06
4	Bintangur	276,00	186,35	0,00	0,00	10,00	2,77	211,00	57,20	0,00	497,00	246,32
5	Nyatoh	4.493,00	5.009,31	0,00	0,00	56,00	14,01	649,00	199,99	0,00	5.198,00	5.223,32
6	Terentang	980,00	543,97	0,00	0,00	49,00	12,01	363,00	88,46	0,00	1.392,00	644,45
7	Ramin	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	9,21	120,00	107,19	0,00	133,00	116,40
8	Rimba Campuran	15,00	19,88	0,00	0,00	189,00	48,14	2.102,00	524,87	0,00	2.306,00	592,90
9	Simpur	726,00	1.027,40	0,00	0,00	26,00	5,91	188,00	42,88	0,00	940,00	1.076,19
10	Mempisang	2.327,00	2.163,74	0,00	0,00	3,00	2,04	102,00	44,93	0,00	2.432,00	2.210,71
11	Gerunggang/Derum	75,00	87,33	0,00	0,00	60,00	13,58	658,00	158,71	0,00	793,00	259,62
12	Pasak Linggo	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	10,54	599,00	143,72	0,00	642,00	154,26
13	Acasia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.009,00</b>	<b>20.349,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>161,68</b>	<b>6.711,00</b>	<b>1.825,32</b>	<b>0,00</b>	<b>26.338,00</b>	<b>22.336,89</b>



Lampiran Rencana Produksi Carry Over RKTPH 2024

Nomor : 027/DRT/PKU-I/2025

Tanggal : 08 JANUARI 2025

## 1. Unit HA

### a. Sistem Silvikultur TPTI

No	Jenis Tanaman	TPTI		SILIN		PWH				Limbah	Total	
		N	V	N	V	Menuju Blok RKT		Dalam Blok RKT				
						N	V	N	V			
1	Meranti (Shorea sp)	5.883,00	6.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	618,63	0,00	8.182,00	6.640,06
2	Durian	481,00	579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	15,01	0,00	552,00	594,65
3	Punak	2.129,00	1.964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	365,95	0,00	3.687,00	2.329,97
4	Bintangur	339,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	63,40	0,00	616,00	292,41
5	Nyatoh	4.568,00	5.082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00	430,25	0,00	6.291,00	5.512,52
6	Terentang	2.813,00	1.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00	197,32	0,00	3.652,00	1.742,31
7	Ramin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	146,50	0,00	201,00	146,50
8	Rimba Campuran	96,00	105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00	499,58	0,00	2.579,00	605,17
9	Simpur	974,00	1.335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	98,27	0,00	1.437,00	1.433,42
10	Mempisang	2.393,00	2.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	69,99	0,00	2.568,00	2.286,75
11	Gerunggang/Derum	1.840,00	1.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	226,45	0,00	2.917,00	1.426,47
12	Pasak Linggo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	191,94	0,00	915,00	191,94
<b>Jumlah</b>		<b>21.516,00</b>	<b>20.278,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.081,00</b>	<b>2.923,29</b>	<b>0,00</b>	<b>33.597,00</b>	<b>23.202,16</b>