

RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER

---

PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

DITERBITKAN OLEH : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : SK.718/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2021

LUAS : 89.155,00 Ha

KPH : KPH BAGAN SIAPI-API

KABUPATEN : KAB. ROKAN HILIR DAN KOTA DUMAI

PROVINSI : RIAU

TAHUN 2026

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

---

**PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN**

DITERBITKAN OLEH : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : SK.718/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2021

LUAS : 89.155,00 Ha

KPH : KPH BAGAN SIAPI-API

KABUPATEN : KAB. ROKAN HILIR DAN KOTA DUMAI

PROVINSI : RIAU

Disusun oleh:

Tenaga Profesional Bidang Kehutanan/GANISPH



Rizaldi

---

NO REG.01220011096

Disetujui,

Di : KOTA PEKANBARU

Tanggal : 29 JANUARI 2026

Nomor : 063/DRT/PKU-J/ 2026

PT. Diamond Raya Timber



Ir. RUDI HARTANTO

---

Direktur Utama

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

---

**A. Data Umum**

- 1 Nama Pemegang PBPH : PT. DIAMOND RAYA TIMBER
- 2 Jenis Kegiatan Berdasarkan Izin :
  - a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang Tumbuh Alami (Hutan Alam)
- 3 Alamat dan Nomor Telepon
  - a. Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.62
  - b. Email : diamondraya@yahoo.com
  - c. No Telepon : (0761)37555
- 4 SK PBPH
  - a. Pejabat Penerbit : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - b. Nomor SK : SK.718/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
  - c. Tanggal : 13 SEPTEMBER 2021
- 5 Luas Areal Kerja : 89.155,00 Ha
- 6 Lokasi
  - a. Wilayah Kerja KPH : KPH BAGAN SIAPI-API
  - b. Kabupaten : KAB. ROKAN HILIR dan KOTA DUMAI
  - c. Provinsi : Riau
- 7 SK Penetapan Areal Kerja
  - a. Nomor SK : -
  - b. Tanggal : -
- 8 SK RKU
  - a. Nomor SK : SK. 8024/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/ 2018
  - b. Tanggal : 12 NOVEMBER 2018
  - c. Jenis Kegiatan : 1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
  - d. Tahapan Kegiatan : 1. Sistem Silvikultur TPTI
- 9 Susunan Direksi
  - a. Dewan Komisaris
    - Komisaris Utama : DAVIDSON SEMBIRING, SE
    - Komisaris : SUPENDI
  - b. Dewan Direksi
    - Direktur Utama : Ir. RUDI HARTANTO
    - Direktur : TAULER SIPAHUTAR
- 10 Kepemilikan Saham
  - a. Akta Pendirian
    - Notaris : Adlan Yulizar SH
    - Nomor : 1
    - Tanggal : 1 MARET 1978
  - b. Akta Perubahan Terakhir
    - Notaris : Fransiskus Djoenardi, S.H
    - Nomor : 55
    - Tanggal : 28 DESEMBER 2023

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

---

c. Komposisi Saham	:	1. PT. Uniseraya : 20.00% (5000000 lembar) 2. Muharno Ngadimin : 80.00% (20000000 lembar)
11 Pemodalan	:	PMDN
12 Rencana Investasi	:	1. Pemungutan Hasil Hutan : Rp.12.857.389.778,00 2. Kelola Lingkungan dan Kelola Sosial : Rp.165.600.000,00 3. Pengadaan Peralatan, Sarana/Prasarana & Pemeliharaannya : Rp.550.000.000,00 4. Administrasi dan Umum : Rp.5.593.000.000,00 5. Perencanaan : Rp.789.600.000,00 6. Pembinaan Hutan : Rp.298.922.323,00 7. Perlindungan Hutan : Rp.451.500.000,00
13 Keterkaitan dengan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan	:	-

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

**B. Realisasi RKTPH Tahun Sebelumnya (2025) Hingga Bulan Desember**

1. RKTPH Murni

a. Prasyarat

A. Organisasi dan Tenaga Kerja

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tenaga Teknis (Ganis PHL)					
	- Laki - Laki	Orang	7	7	100,00 %	Realisasi terbesar di bulan Januari
	- Perempuan	Orang	2	1	50,00 %	Realisasi terbesar di bulan Januari
2	Tenaga Professional Kehutanan					
	- Laki - Laki	Orang	24	27	112,50 %	Realisasi terbesar di bulan Januari
	- Perempuan	Orang	2	2	100,00 %	Realisasi terbesar di bulan Januari
3	Tenaga Professional Non Kehutanan					
	- Laki - Laki	Orang	38	43	113,16 %	Realisasi terbesar di bulan Oktober
	- Perempuan	Orang	6	6	100,00 %	Realisasi terbesar di bulan Januari

B. Tata Batas

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Presentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tata Batas Areal Kerja					
	Temu Gelang / Laporan Tata Batas dan/atau Penyampaian Laporan TBT				%	
2	Tanda Batas Kawasan Lindung					
Tidak ada data						

C. Penggunaan Peralatan

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu					
1.1	Alat PWH					
	- Chainsaw	Unit	13	12	92.30 %	Realisasi terbesar di bulan Desember
	- Locomotif	Unit	3	3	100.00 %	Realisasi terbesar di bulan Agustus
1.2	Alat Produksi					
	- Chainsaw	Unit	40	24	60.00 %	Realisasi terbesar di bulan September
	- Excavator Fixed Grapple	Unit	2	2	100.00 %	Realisasi terbesar di bulan Januari
	- Locomotif	Unit	10	4	40.00 %	Realisasi terbesar di bulan Mei
1.3	Alat Pendukung					
	- Truck	Unit	1	1	100.00 %	Realisasi terbesar di bulan Januari
	- Speed Boat	Unit	1	1	100.00 %	Realisasi terbesar di bulan Maret

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Mobil 4 WD	Unit	1	1	100.00 %	Realisasi terbesar di bulan Januari
	- Pompong	Unit	1	1	100.00 %	Realisasi terbesar di bulan Januari
	- Mobil	Unit	3	3	100.00 %	Realisasi terbesar di bulan Januari

**D. Pembangunan Sarana Prasarana**

No	Kegiatan	Satuan	Sarpras Yang Tersedia	Rencana	Realisasi	Presentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

**E. Pemasaran**

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Presentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu					
	- Industri Terkait	m3	42.628,77	14.480,48	34.00 %	
2	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu					
	- Dipakai Sendiri	m3	4.910,29	1.758,99	35.80 %	PWH CO Blok RKT 2024

**2. Kelestarian Fungsi Produksi**

**Sistem Silvikultur TPTI**

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Unit Kelestarian HA</b>					
1	Pengadaan Bibit	Btg				
	- Cabutan	Btg	30.710	22.707	73.94 %	-
	- Stek	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- Biji	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
2	Penanaman					
	- Pengayaan	Ha	9,50	2,30	24,21 %	-
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-	-
	- Ka-Ki Jalan	Ha	4,50	1,20	26,67 %	-
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-	-
	- Tanah Kosong	Ha	7,50	1,28	17,07 %	-
3	Pemeliharaan					
	- Pengayaan	Ha	9,50	1,00	10,00 %	-
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0,00 %	-
	- Ka-Ki Jalan	Ha	4,50	0,18	4,00 %	-
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0,00 %	-
	- Tanah Kosong	Ha	7,50	0,20	0,00 %	-
4	Pemanenan					
	- TPTI					

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pohon	Btg	19.009,00	Tidak ada realisasi	0,00%	-
	Volume	m3	20.349,90	Tidak ada realisasi	0,00%	-
	- PWH					
	Pohon	Btg	7.329,00	Tidak ada realisasi	0,00%	-
	Volume	m3	1.987,00	Tidak ada realisasi	0,00%	-
	- LHC Penyiapan Lahan Tanaman SILIN/Jalur Murni					
	Pohon	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-%	-
	Volume	m3	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-%	-
	- Limbah					
	Volume	m3	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-%	-

**3. Kelestarian Fungsi Lingkungan**

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan					
	- Pengelolaan Lingkungan (KPPN, KLG, Insitu dan Ekoton)	Paket	6	6	100.00 %	
	- Analisa Kualitas Air	Paket	1	1	100.00 %	
	- Pengelolaan Lanjutan Limbah B3	Paket	2	1	50.00 %	
	- Pemantauan Sistem Hidrologi (Suhu, Curah Hujan, Kelembaban, TMAS dan TMAG)	Paket	12	12	100.00 %	
	- Pengelolaan Limbah	Paket	12	12	100.00 %	
	- Pengelolaan Satwa Liar dan Dilindungi	Kali	12	10	83.30 %	
	- Pembuatan dan Pengukuran ke I PSP Blok RKT 2024	Kali	2	Tidak ada realisasi	0 %	
	- Pengukuran ke IX PSP Blok RKT 2017	Kali	2	1	50.00 %	
	- Pengukuran ke III PSP Blok RKT 2023	Kali	2	1	50.00 %	
	- Pengukuran ke IV PSP Blok RKT 2022	Kali	2	1	50.00 %	
	- Pembuatan dan pengukuran ke I PSP Blok RKT 2025	Kali	2	Tidak ada realisasi	0 %	
2	Perlindungan dan Pengamanan Hutan					
	- Patroli Rutin	Paket	12	12	100.00 %	
	- Operasi bersama TNI/Polri	Kali	2	1	50.00 %	
	- Pemeliharaan dan melengkapi sarana dan prasarana Damkar	Paket	12	7	58.33 %	
	- Pemasangan Sign Board Pencegahan Kebakaran	Unit	20	16	80.00 %	
	- Pemasangan Sign Board Pelarangan Perambahan Hutan dan Illegal Logging	Unit	20	16	80.00 %	
	- Pemadaman Kebakaran Hutan	Paket	6	4	66.67 %	

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Pengkayaan Kawasan Lindung					
3.1	Pengadaan Bibit					
3.2	Penanaman					
3.3	Pemeliharaan					
4	Penanaman diluar RKT Berjalan					
4.1	Pengadaan Bibit		Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi		
4.2	Penanaman					
	- Pengayaaan					
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	Jumlah Bibit Ditanam	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- SILIN					
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	Jumlah Bibit Ditanam	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu					
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	Jumlah Bibit Ditanam	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- Rehabilitasi					
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	Jumlah Bibit Ditanam	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- Penanaman Areal Non Produktif (Tanah Kosong)					
	Luas	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	Jumlah Bibit Ditanam	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
4.3	Pemeliharaan					
	- Pengayaaan	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- Penanaman Areal Non Produktif (Tanah Kosong)	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-

4. Kelestarian Fungsi Sosial

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
----	----------	--------	---------	-----------	------------	------------

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Desa Binaan					
2	Kelola Sosial					
	- Pembuatan Embung Penampung Air	Unit	1,00	1,00	100.00 %	Renovasi Rumah Ibadah dan penimbunan tanah untuk lapangan voli
	- Bantuan Sarana Olah Raga dan Sosial Kemasyarakatan	Paket	1,00	1,00	100.00 %	
	- Budidaya Kerang	Paket	1,00	Tidak ada realisasi	0 %	

**C. Realisasi Kegiatan RKTPH Carry Over 2025 (Hingga Bulan Desember)**

1. RKTPH Carry Over

1. Kelestarian Fungsi Produksi

Sistem Silvikultur TPTI

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Unit Kelestarian HA</b>					
1	Pengadaan Bibit					
	- Cabutan	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- Stek	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- Biji	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
2	Penanaman					
	- Pengayaan	Ha	13,80	13,80	100,00 %	-
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-	-
	- Ka-Ki Jalan	Ha	8,70	8,80	101,15 %	-
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-	-
	- Tanah Kosong	Ha	9,20	9,20	100,00 %	-
3	Pemeliharaan					
	- Pengayaan	Ha	13,80	13,80	100.00 %	-
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- Ka-Ki Jalan	Ha	8,70	8,70	100.00 %	-
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	0.00 %	-
	- Tanah Kosong	Ha	9,20	9,20	100.00 %	-
4	Pemanenan					
	- TPTI					
	Pohon	Btg	21.516,00	9.152,00	42,54%	-
	Volume	m3	20.278,87	10.984,36	54,17%	-
	- PWH					
	Pohon	Btg	12.081,00	8.230,00	68,12%	-
	Volume	m3	2.923,29	1.758,99	60,17%	-
	- LHC Penyiapan Lahan Tanaman SILIN/Jalur Murni					

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

---

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pohon	Btg	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-%	-
	Volume	m3	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-%	-
	- Limbah					
	Volume	m3	Tidak ada rencana	Tidak ada realisasi	-%	-

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

**C. Rencana RKTPH 2026**

1. RKTPH Murni

a. Prasyarat

1. Organisasi dan Tenaga Kerja					
No	Jenis Tenaga Kerja	Satuan	Jumlah Pengawai Yang Ada	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tenaga Teknis (Ganis PHL)	Orang	8,00	Tidak ada rencana	
2	Tenaga Professional Kehutanan	Orang	28,00	Tidak ada rencana	
3	Tenaga Professional Non Kehutanan	Orang	46,00	Tidak ada rencana	

2. Tata Batas				
No	Kegiatan	Rencana Progress	Rencana Tahapan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Batas Areal	Temu Gelang	Laporan Tata Batas dan/atau Penyampaian Laporan TBT	-

3. Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung					
No	Jenis Kawasan Lindung	Satuan	Kumulatif s.d Tahun Lalu	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak Ada Data					

4. Pemasukan dan Penggunaan Peralatan				
No	Jenis Peralatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu			
	- Truck	Unit	1	
	- Chainsaw	Unit	13	
	- Chainsaw	Unit	30	
	- Speed Boat	Unit	1	
	- Mobil 4 WD	Unit	1	
	- Excavator Fixed Grapple	Unit	3	
	- Pompong	Unit	1	
	- Mobil	Unit	3	
	- Locomotif	Unit	3	
	- Locomotif	Unit	5	

5. Pembangunan Sarana Prasarana					
No	Jenis Sarpras	Satuan	Tersedia s.d Saat Ini	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perumahan Karyawan	Unit	34	Tidak ada rencana	
2	Kantor	Unit	2	Tidak ada rencana	
3	Gudang	Unit	1	Tidak ada rencana	
4	Poliklinik	Unit	1	Tidak ada rencana	
5	Rumah Ibadah	Unit	1	Tidak ada rencana	
6	Pos Jaga	Unit	1	Tidak ada rencana	
7	Logpond/TPK	Unit	1	Tidak ada rencana	
8	kantin	Unit	1	Tidak ada rencana	

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

5. Pembangunan Sarana Prasarana					
No	Jenis Sarpras	Satuan	Tersedia s.d Saat Ini	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Barak Karyawan ( Long House )	Unit	32	Tidak ada rencana	
10	Genset House	Unit	1	Tidak ada rencana	
11	TPS	Unit	1	Tidak ada rencana	
12	Nursery/persemaian	Unit	1	Tidak ada rencana	
13	Sumur Bor	Unit	2	Tidak ada rencana	
14	Wc Umum	Unit	19	Tidak ada rencana	

b. Kelestarian Fungsi Produksi

Sistem Silvikultur TPTI

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>TPTI Unit HA</b>			
1	Pengadaan Bibit			
	- Cabutan		24.008,00	
	- Stek		Tidak ada rencana	
	- Biji		Tidak ada rencana	
2	Penanaman	Ha		
	- Pengayaan	Ha	7,45	
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	
	- Ka-Ki Jalan	Ha	3,92	
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	
	- Tanah Kosong	Ha	3,82	
3	Pemeliharaan			
	- Pengayaan	Ha	7,45	
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	
	- Ka-Ki Jalan	Ha	3,92	
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	
	- Tanah Kosong	Ha	3,82	
4	Pemanenan			
	TPTI			
	- Luas	Ha	1.348,90	
	- Pohon	Btg	13.998,00	
	- Volume	m3	10.192,05	
	PWH			
	- Luas	Ha	867,80	
	- Pohon	Btg	7.200,00	
	- Volume	m3	1.935,25	
	Penyiapan Lahan Tanaman SILIN/Jalur			
	- Luas	Ha	Tidak ada rencana	
	- Pohon	Btg	Tidak ada rencana	
	- Volume	m3	Tidak ada rencana	
	Limbah	m3		
	- Volume	m3	Tidak ada rencana	
5	Pemasaran			
	- Volume Industri Lain	m3	Tidak ada rencana	
	- Volume Industri Terkait	m3	Tidak ada rencana	
	- Volume Dipakai Sendiri	m3	Tidak ada rencana	

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

c. Kelestarian Fungsi Lingkungan

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan				
No	Klasifikasi Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan Kawasan Lindung			
	- Pengelolaan Lingkungan (KPPN, KLG, Insitu dan Ekoton)	Paket	6,00	
	- Pengelolaan Satwa Liar dan Dilindungi	Kali	12,00	
2	Pemantauan Areal Produksi			
	- Pembuatan dan Pengukuran ke I PSP Blok RKT 2025	Plot	2,00	
	- Pengukuran ke II PSP Blok RKT 2024	Plot	2,00	
	- Pengukuran ke IV PSP Blok RKT 2023	Plot	2,00	
3	Pengelolaan Dampak dan Dampak Penting			
	- Pengelolaan Lanjutan Limbah B3	Paket	2,00	
	- Pengelolaan Limbah	Paket	12,00	
4	Pemantauan Dampak dan Sumber Dampak Penting			
	- Analisa Kualitas Air	Paket	1,00	
	- Pemantauan Sistem Hidrologi (Suhu, Curah Hujan, Kelembaban, TMS dan TMAG)	Paket	12,00	

Perlindungan dan Pengamanan Hutan				
No	Klasifikasi Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pencegahan Kebakaran			
	- Pemeliharaan dan melengkapi sarana dan prasarana Damkar	Paket	12,00	Kondisional
	- Pemasangan Sign Board Pencegahan Kebakaran	Unit	20,00	
2	Pengamanan Kawasan Produktif dan Kawasan Lindung			
	- Patroli Rutin	Paket	12,00	
	- Operasi bersama APH	Paket	2,00	
	- Pemasangan Sign Board Pelarangan Perambahan Hutan dan Illegal Logging	Unit	20,00	

Pengkayaan Kawasan Lindung

Pengadaan Bibit				
No	Jenis Bibit	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Ada Data				

Penanaman				
No	Jenis Tanaman	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Ada Data				

Pemeliharaan				
No	Jenis Tanaman	Satuan	Rencana	Keterangan

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Ada Data				

Penanaman diluar RKT Berjalan

Pengadaan Bibit				
No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengadaan Bibit	Btg	Tidak ada rencana	

Penanaman				
No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengayaan	Ha	Tidak ada rencana	
2	Silin	Ha	Tidak ada rencana	
3	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu	Ha	Tidak ada rencana	
4	Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	
5	Tanah Kosong	Ha	Tidak ada rencana	

Pemeliharaan				
No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengayaan	Ha	Tidak ada rencana	
2	Silin	Ha	Tidak ada rencana	
3	Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan Kayu	Ha	Tidak ada rencana	
4	Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	
5	Tanah Kosong	Ha	Tidak ada rencana	

d. Kelestarian Fungsi Sosial

Desa Binaan				
No	Nama Desa	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Jumlah</b>			<b>0,00</b>	

Kelola Sosial				
No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanggung Jawab Sosial/CSR			
	- Renovasi Bangunan Posyandu	Paket	1,00	Kelurahan Batu Teritip
	- Bantuan Rehabilitasi Sarana Keagamaan	Paket	1,00	Desa Sungai Sialang
	- Bantuan Sarana Olah Raga dan Fasilitas Umum	Paket	1,00	Desa Sungai Sialang Hulu

e. Penelitian Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan				
No	Kegiatan	Satuan	Volume	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak ada rencana				
<b>Jumlah</b>			<b>0,00</b>	

2. RKTPH Carry Over

a. Kelestarian Fungsi Produksi

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

Sistem Silvikultur TPTI

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>TPTI Unit HA</b>			
1	Pengadaan Bibit	Btg		
	- Cabutan		Tidak ada rencana	
	- Stek		Tidak ada rencana	
	- Biji		Tidak ada rencana	
2	Penanaman	Ha		
	- Pengayaan	Ha	11,42	
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	
	- Ka-Ki Jalan	Ha	7,34	
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	
	- Tanah Kosong	Ha	6,11	
3	Pemeliharaan			
	- Pengayaan	Ha	11,40	
	- SILIN	Ha	Tidak ada rencana	
	- Ka-Ki Jalan	Ha	7,34	
	- Rehabilitasi	Ha	Tidak ada rencana	
	- Tanah Kosong	Ha	6,11	
4	Pemanenan			
	TPTI			
	- Luas	Ha	1.305,20	
	- Pohon	Btg	19.008,00	
	- Volume	m3	20.348,88	
	PWH			
	- Luas	Ha	924,50	
	- Pohon	Btg	6.711,00	
	- Volume	m3	1.825,32	
	Penyiapan Lahan Tanaman SILIN/Jalur			
	- Luas	Ha	Tidak ada rencana	
	- Pohon	Btg	Tidak ada rencana	
	- Volume	m3	Tidak ada rencana	
	Limbah	m3		
	- Volume	m3	Tidak ada rencana	
5	Pemasaran			
	- Volume Industri Lain	m3	Tidak ada rencana	
	- Volume Industri Terkait	m3	Tidak ada rencana	
	- Volume Dipakai Sendiri	m3	Tidak ada rencana	

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. DIAMOND RAYA TIMBER  
PROVINSI RIAU**

Nomor: 063/DRT/PKU-I/2026

**TENTANG  
PERSETUJUAN  
RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
ATAS NAMA PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

**DIREKTUR UTAMA PT. DIAMOND RAYA TIMBER,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.718/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 SEPTEMBER 2021 kepada PT. DIAMOND RAYA TIMBER telah diberikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas areal seluas 89.155,00 ha di Provinsi Riau yang berlaku sampai dengan 26 JUNI 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 8024/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/ 2018 tanggal 12 NOVEMBER 2018 kepada PT. DIAMOND RAYA TIMBER telah diberikan Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2019 s.d. 2028 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2028;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi ditetapkan bahwa pemegang PBPH wajib untuk menyusun RKTPH;
- d. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) dalam RKTPH Tahun 2025 masih terdapat sisa rencana kegiatan;
- e. bahwa Usulan RKTPH tahun 2026 dan Carry Over RKTPH Tahun 2025 a.n. PT. DIAMOND RAYA TIMBER telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam Pakta Integritas;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama PT. DIAMOND RAYA TIMBER tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2026 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2025 Atas Nama PT. DIAMOND RAYA TIMBER.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menyetujui Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2026 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2025 Atas Nama PT. DIAMOND RAYA TIMBER sebagaimana tercantum dalam Dokumen RKTPH dimaksud dengan lampiran petanya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : PT. DIAMOND RAYA TIMBER akan melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan di areal kerja PBPH sesuai dengan RKTPH dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dengan target produksi:

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam)

a. Sistem Silvikultur TPTI Unit HA

1. Target Murni RKTPH 2026

Tebangan seluas 1.348,90 ha dan jumlah pohon sebanyak 13.998 pohon serta volume sebesar 10.192,05 m3 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Petak	Luas (Ha)	Jumlah Pohon (Btg)	Volume (m3)
1	AB-19	100,00	879	611,60
2	AC-17	100,00	470	276,45
3	AC-18	100,00	835	620,90
4	AC-19	100,00	1.652	1.313,80
5	AD-17	100,00	594	424,02
6	AD-18	100,00	1.009	863,93
7	AD-19	100,00	1.894	1.543,72
8	AE-18	100,00	621	384,82
9	AE-19	100,00	1.460	984,52
10	AF-19	100,00	1.738	1.354,56
11	AF-20	100,00	1.030	740,95
12	AG-19	93,10	836	507,27
13	AG-20	74,70	430	251,17
14	AH-19	81,10	550	314,33
<b>Jumlah</b>		<b>1.348,90</b>	<b>13.998</b>	<b>10.192,05</b>

2. Target PWH Murni RKTPH 2026

a. Tebangan seluas 867,80 ha dan jumlah pohon sebanyak 7.200 pohon serta volume sebesar 1.935,25 m3 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Petak	Luas (Ha)	Jumlah Pohon (Btg)	Volume (m3)
<b>PWH</b>				
1	AB-19	100,00	913	246,90
2	AC-19	100,00	971	273,91
3	AD-19	100,00	998	252,19
4	AE-18	100,00	290	74,73
5	AE-19	100,00	997	251,82
6	AF-19	100,00	1.122	304,58
7	AF-20	100,00	594	160,63
8	AG-19	93,10	853	241,65
9	AG-20	74,70	462	128,84
<b>Jumlah</b>		<b>867,80</b>	<b>7.200</b>	<b>1.935,25</b>
<b>Penyiapan Lahan Tanaman SILIN / Jalur</b>				
Tidak Ada Rencana				

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

b.

No	Uraian	Satuan	Volume
1	<b>Menuju Blok</b>		
	Panjang Jalan Utama	KM	1,34
	Panjang Jalan Cabang	KM	0,00
	Jumlah Volume	m3	0,00
	Jumlah Pohon	Pohon	0,00
2	<b>Dalam Blok</b>		
	Panjang Jalan Utama	KM	5,25
	Panjang Jalan Cabang	KM	15,00
	Jumlah Volume	m3	1.935,25
	Jumlah Pohon	Pohon	7.200,00

1. Target Carry Over RKTPH 2025

Tebangan seluas 1.305,20 ha dan jumlah pohon sebanyak 19.008 pohon serta volume sebesar 20.348,88 m3 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Petak	Luas (Ha)	Jumlah Pohon (Btg)	Volume (m3)
<b>LHC Murni</b>				
1	Z-30	100,00	1.557	1.859,98
2	Y-30	100,00	947	995,37
3	X-30	100,00	1.891	2.322,18
4	AB-29	100,00	1.968	2.427,52
5	Z-32	93,20	1.815	1.915,42
6	Z-31	100,00	1.809	1.724,67
7	Y-31	100,00	1.077	820,84
8	AC-29	40,50	546	716,93
9	AA-29	100,00	1.762	2.206,09
10	AA-30	100,00	1.809	2.035,83
11	AA-31	80,70	672	588,51
12	Y-32	100,00	1.208	1.070,66
13	X-31	100,00	497	349,41
14	AB-30	61,70	1.067	964,07
15	Z-33	29,10	383	351,40
<b>Jumlah</b>		<b>1.305,20</b>	<b>19.008</b>	<b>20.348,88</b>

2. Target PWH Carry Over RKTPH 2025

a. Tebangan seluas 924,50 ha dan jumlah pohon sebanyak 6.711 pohon serta volume sebesar 1.825,32 m3 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Petak	Luas (Ha)	Jumlah Pohon (Btg)	Volume (m3)
<b>PWH</b>				
1	AA-29	100,00	900	228,47

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

No	Nomor Petak	Luas (Ha)	Jumlah Pohon (Btg)	Volume (m3)
2	AA-30	100,00	865	239,61
3	AC-29	40,50	139	40,48
4	X-30	100,00	1.108	289,77
5	Y-30	100,00	738	199,04
6	Z-30	100,00	1.123	307,96
7	AB-29	100,00	537	152,78
8	AB-30	61,70	287	77,69
9	Z-31	100,00	557	150,56
10	Z-32	93,20	391	119,24
11	Z-33	29,10	66	19,72
<b>Jumlah</b>		<b>924,50</b>	<b>6.711</b>	<b>1.825,32</b>
<b>Penyiapan Lahan Tanaman SILIN / Jalur</b>				
Tidak Ada Rencana				

b.

No	Uraian	Satuan	Volume
1	<b>Menuju Blok</b>		
	Panjang Jalan Utama	KM	0,80
	Panjang Jalan Cabang	KM	0,00
	Jumlah Volume	m3	0,00
	Jumlah Pohon	Pohon	0,00
2	<b>Dalam Blok</b>		
	Panjang Jalan Utama	KM	5,80
	Panjang Jalan Cabang	KM	13,90
	Jumlah Volume	m3	1.825,32
	Jumlah Pohon	Pohon	6.711,00

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

---

KETIGA : PT. DIAMOND RAYA TIMBER akan melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan di areal kerja PBPH sesuai dengan RKTPH dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dengan target penanaman:

1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (Hutan alam)
  - a. Sistem Silvikultur TPTI Unit HA

- a.1. Target Murni RKTPH 2026

No	Uraian	Luas (ha)	Jumlah Batang (btg)
1	Pengayaan	7,45	2.980,00
2	Silin	0,00	0,00
3	Penanaman Kanan Kiri Jalan	3,92	2.176,00
4	Rehabilitasi	0,00	0,00
5	Penanaman Tanah Kosong	3,82	2.388,00
<b>Jumlah</b>		<b>15,19</b>	<b>7.544,00</b>

- a.2. Target Carry Over RKTPH 2025

No	Uraian	Luas (ha)	Jumlah Batang (btg)
1	Pengayaan	11,42	4.568,00
2	Silin	0,00	0,00
3	Penanaman Kanan Kiri Jalan	7,34	4.075,00
4	Rehabilitasi	0,00	0,00
5	Penanaman Tanah Kosong	6,11	3.819,00
<b>Jumlah</b>		<b>24,87</b>	<b>12.462,00</b>

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

---

Lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT. DIAMOND RAYA TIMBER

Nomor : 063/DRT/PKU-I/26

Tanggal : 29 JANUARI 2026

No	Kegiatan Pemanfaatan	Kelompok Jenis Peralatan	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Pendukung	Truck	1	
2	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat PWH	Chainsaw	13	
3	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Produksi	Chainsaw	30	
4	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Pendukung	Speed Boat	1	
5	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Pendukung	Mobil 4 WD	1	
6	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Produksi	Excavator Fixed Grapple	3	
7	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Pendukung	Pompong	1	
8	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Pendukung	Mobil	3	
9	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat PWH	Locomotif	3	
10	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Alat Produksi	Locomotif	5	

Direktur Utama,  
  
Ir. RUDI HARTANTO

**RENCANA KERJA TAHUNAN PEMANFAATAN HUTAN (RKTPH)  
TAHUN 2026  
PT. DIAMOND RAYA TIMBER**

---

KEEMPAT : Daftar rincian rencana penggunaan peralatan pemanfaatan hutan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Keputusan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : KOTA PEKANBARU

Pada tanggal : 29 JANUARI 2026

Direktur Utama,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Gubernur Provinsi Riau;
4. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ;
6. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru;
7. Kepala KPH BAGAN SIAPI-API;

Lampiran Peta RKTPH



Scan QR Code untuk membuka peta RKTPH

## 1. Unit HA

## a. Sistem Silvikultur TPTI

No	Jenis Tanaman	TPTI		SILIN		PWH				Limbah	Total		
		N	V	N	V	Menuju Blok RKT		Dalam Blok RKT			V	N	V
						N	V	N	V				
1	Meranti (Shorea sp)	2.677,00	2.136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,00	2.136,78	
2	Durian	527,00	490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	11,96	0,00	598,00	502,51	
3	Punak	1.130,00	817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	205,08	0,00	1.972,00	1.022,49	
4	Bintangur	454,00	326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	61,30	0,00	687,00	388,24	
5	Nyatoh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	205,27	0,00	676,00	205,27	
6	Terentang	5.169,00	3.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	106,41	0,00	5.609,00	3.117,70	
7	Ramin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	119,57	0,00	131,00	119,57	
8	Rimba Campuran	12,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,00	567,44	0,00	2.283,00	579,24	
9	Simpur	143,00	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	54,25	0,00	369,00	227,65	
10	Mempisang	1.626,00	1.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	41,08	0,00	1.729,00	1.420,02	
11	Gerunggang/Derum	151,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	133,76	
12	Pasak Linggo	1,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	146,86	0,00	618,00	147,65	
13	Gerunggang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	158,77	0,00	681,00	158,77	
14	Meranti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	257,26	0,00	909,00	257,26	
15	NYatoh	2.108,00	1.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	1.710,42	
<b>Jumlah</b>		<b>13.998,00</b>	<b>10.192,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.935,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.198,00</b>	<b>12.127,30</b>	

## 1. Unit HA

## a. Sistem Silvikultur TPTI

No	Jenis Tanaman	TPTI		SILIN		PWH				Limbah	Total		
		N	V	N	V	Menuju Blok RKT		Dalam Blok RKT			V	N	V
						N	V	N	V				
1	Meranti (Shorea sp)	6.527,00	7.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	248,23	0,00	7.376,00	8.068,94	
2	Durian	449,00	541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	11,82	0,00	515,00	553,21	
3	Punak	3.141,00	2.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	197,32	0,00	3.945,00	3.147,10	
4	Bintangur	276,00	186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	57,20	0,00	487,00	243,55	
5	Nyatoh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Terentang	980,00	543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	88,46	0,00	1.343,00	632,44	
7	Ramin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	107,19	0,00	120,00	107,19	
8	Rimba Campuran	15,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,00	524,87	0,00	2.117,00	544,76	
9	Simpur	726,00	1.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	42,88	0,00	914,00	1.070,28	
10	Mempisang	2.326,00	2.162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	44,93	0,00	2.428,00	2.207,66	
11	Gerunggang/Derum	75,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	158,71	0,00	733,00	246,04	
12	Pasak Linggo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	143,72	0,00	599,00	143,72	
13	Acasia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Gerunggang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Meranti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	NYatoh	4.493,00	5.009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	199,99	0,00	5.142,00	5.209,31	
<b>Jumlah</b>		<b>19.008,00</b>	<b>20.348,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,00</b>	<b>1.825,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.719,00</b>	<b>22.174,20</b>	